

Отчет _____
за ____ 20__ г. по проекту
« _____ »

Руководитель проекта от
Генерального подрядчика

Руководитель проекта от
Заказчика

« » _____ 20__

Проектирование. Текущее состояние, отклонения.

Название задачи	Срок	Стадия	Риски*	Мероприятия по минимизации рисков**

* - Риски неисполнения описываемой директивной задачи и связанных директивных задач.

** - Мероприятия описываются в формате: «Мероприятие. Ответственный. Срок выполнения.»

Изготовление и поставка оборудования. Текущее состояние, отклонения.

Название задачи	Срок	Стадия	Риски*	Мероприятия по минимизации рисков**

* - Риски неисполнения описываемой директивной задачи и связанных директивных задач.

** - Мероприятия описываются в формате: «Мероприятие. Ответственный. Срок выполнения.»

СМР. Текущее состояние, отклонения.

Название задачи	Срок	Стадия	Риски*	Мероприятия по минимизации рисков**

* - Риски неисполнения описываемой директивной задачи и связанных директивных задач.

** - Мероприятия описываются в формате: «Мероприятие. Ответственный. Срок выполнения».

Договоры

Наименование и реквизиты договора\лота	Дата заключения договора	Стадия	Риски

Бюджет

	Финансирование (план)	Финансирование (факт)	Затраты (план)	Затраты (факт)
2011				
2012				
1 квартал				
Январь				
Февраль				
Март				
2 квартал				
Апрель				
Май				
Июнь				
3 квартал				
Июль				
Август				
Сентябрь				
4 квартал				
Октябрь				
<i>На дату отчета</i>				
Ноябрь				
Декабрь				
2013				
2014				
2015				
2016				
2017				
2018				
Итого				

Заполняется без использования ИС КСП Генеральным подрядчиком по контрактной схеме «ЕРС», либо Заказчиком по остальным контрактным схемам

Приложение. Текущее состояние (фотографии).